ИНФОРМАЦИЯ
о ходе использования средств самообложения граждан
на 31.10.2016 года
	№
	Наименование СП
	Виды работ
	Ход использования и составления договоров
	Общий объем финансирования в 2016 г.
	Фактическое исполнение

	1
	Стародрожжановское СП
	- устройство выравнивающих слоев грунто-щебнем дорожно-уличной сети в с.Старое Дрожжаное: ул.Луговая, Школьная, Культурная ,Заводская, Новая, Мира
с.Новое Дрожжаное-ул.Советская,Заречная-2,Заовражная
с.Старое Ильмово по ул.Заречная


-устройство выравнивающих слоев грунто-щебнем и щебнем дорожно-уличной сети
с.Старое Дрожжаное: ул.Луговая, Культурная, Дуслык,Татарстан,Ленина,Заводская,Новая,3-пер.Ленина и Школьная
-с.Новое Дрожжаное:ул.Заречная-1
-с.Старое Ильмово: ул.Колхозная, Пролетарская и Заречная



	Муниципальный контракт  заключен с ООО «Фламинго» на сумму 643599,00




Муниципальный контракт заключен с ООО «Фламинго» на сумму 2 587398,00







Итого: 3 230 997,00
	 


















    3 318 400,00
	643 599,00







Работы по устройству выравнивающих слоев не завершены
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